

**TERMO ADITIVO Nº 111/2015**

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 050/2014 CELEBRADO EM 02 DE MAIO DE 2014 ENTRE A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA ROSA E HORIZONTE COMERCIAL DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA.**

**CONTRATANTE:**

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA ROSA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 01.273.946/0001-94, com sede na Rua Boa Vista, 401, Santa Rosa, RS, neste ato representado pelo seu Presidente, Sr. **LUÍS ANTÔNIO BENVENEGNÚ**, brasileiro, convivente em união estável, CPF nº 484.579.900-63, residente e domiciliado em Santa Rosa, em pleno e regular exercício de suas funções.

**CONTRATADA:**

**HORIZONTE COMERCIAL DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 11.519.406/0001-00, com sede na Rua Tiradentes, 555, Bairro Centro, Horizontina, RS, neste ato representado pelo Sr. **LUIZ ANTÔNIO KNACK**, CPF nº 309.054.600-06, RG nº 4009389992, residente e domiciliado em Horizontina, RS, em pleno e regular exercício de suas funções.

Têm entre si ajustado e contratado, de acordo com a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e em conformidade com o Processo Administrativo nº 1361/14, de 14/04/14, da Fundação Municipal de Saúde de Santa Rosa, aditar o Contrato celebrado em 09/12/2014 que tem por objeto a REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO da CONTRATADA, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:**

Conforme justificativas constantes do processo, fica alterada a Cláusula Sexta do Contrato celebrado em 02/05/2014, para prorrogar o prazo de execução da obra num total de 285 (duzentos e oitenta e cinco) dias, a contar de 18 de outubro de 2014 até 30 de julho de 2015.

**CLÁUSULA SEGUNDA:**

Fica prorrogado o presente contrato pelo período de 6 (seis) meses, a contar retroativamente de 02 de maio de 2015.

**CLÁUSULA TERCEIRA:**

O presente termo aditivo retroage seus efeitos a contar de 18/10/2014.

As demais cláusulas do Contrato celebrado em 02/05/2014 permanecem inalteradas.

E por estarem justos e acordados, as partes assinam o presente em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Santa Rosa, 15 de julho de 2015.

FUMSSAR  
CONTRATANTE

HORIZONTE CONSTRUÇÕES LTDA  
CONTRATADA

Testemunhas:

01) \_\_\_\_\_

2) \_\_\_\_\_

Nome:

Nome:

CPF:

CPF:

